Приложение №1
к постановлению администрации города Благовещенска

от 07.03.2024  №  984
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска в новой редакции
	№
	Наименование работ
	Сроки (ориентировочные)

	1
	Подготовка конкурсной документации по Проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования города Благовещенска в новой редакции (далее – Проект)
	март 2024

	2
	Проведение конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по разработке Проекта
	апрель – май  2024

	3
	Заключение муниципального контакта
	май 2024

	4
	Разработка Проекта
	В соответствии с муниципальным контрактом (не менее 100 и не более 120 дней)

	5
	Проверка Проекта
	в соответствии с муниципальным контрактом 
(не менее 20 и не более 40 дней)

	6
	Доработка Проекта после проверки
	в соответствии с муниципальным контрактом
 (не менее 10 и не более 20 дней)

	7
	Направление Проекта на проверку в администрацию города Благовещенска
	10 дней

	8
	Принятие решения о назначении публичных слушаний. Опубликование Проекта.
	10 дней

	9
	Проведение публичных слушаний
	1 месяц

	10
	Доработка Проекта по результатам публичных слушаний
	в соответствии с муниципальным контрактом 
(не менее 10 и не более 20 дней)

	11
	Проверка доработанного Проекта
	в соответствии с муниципальным контрактом
 (не менее 10 и не более 20 дней)

	12
	Направление Проекта мэру города Благовещенска
	7 дней

	13
	Принятие решения об утверждении Проекта
	10 дней


